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Abstract 
Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung1 haben dieselben Freizeitbedürf-
nisse wie ihre gleichaltrigen „Gspändli“ ohne Behinderung. Die regelmässig in Gruppen von gleichalt-
rigen Kindern durchgeführten Gruppenstunden von Jungwacht Blauring2 bieten sich mit einigen Ver-
änderungen an, dass Kinder mit Behinderung von Zeit zu Zeit oder im besten Fall regelmässig daran 
teilnehmen können. Voraussetzung dafür sind Akzeptanz seitens der Jublaschar, der Gruppe und der 
Eltern der Kinder. 
Die Jubla Freiburg hat sich im Rahmen eines Projektes von März bis November 2016 zum Ziel gesetzt, 
Eltern von Kindern mit Behinderung und der Jublaschar ihrer Wohngemeinde zusammenzubringen. 
Während eines Elterninfoanlasses wurden die Kontakte vermittelt und den Kindern anschliessend die 
Gelegenheit geboten, eine Schnuppergruppenstunde zu besuchen. 
Der Arbeitsstellenleiter der Jubla Freiburg als Projektleiter hat zusammen mit einer dreiköpfigen 
Gruppe freiwillig engagierter Jugendlicher sowie der Angestellten der Jugendseelsorge den Elternin-
foanlass, die Begleitung der in Frage kommenden Schar und den Kontakt mit den Interessierten El-
tern organisiert und umgesetzt. Um die Eltern zu erreichen und auf den Infoanlass aufmerksam zu 
machen wurde eine Flyer- und Plakatkampagne durchgeführt. Zwei Kinder konnten dadurch einer 
Schar zugeteilt werden. Die Schnuppergruppenstunden kamen bei Projektschluss aufgrund von Kom-
munikationsproblemen zwischen der Schar und den Eltern leider nicht zustande. 
Der Projektbericht liefert Empfehlungen zuhanden der Kantonsleitung der Jubla Freiburg und Interes-
sierten, wie ein allfälliges Nachfolgeprojekt zu einem besseren Erfolg führen könnte. 
  
                                                          
1 Nachfolgend wird für die Zielgruppe der Teilnehmenden der Begriff Kinder mit Behinderung oder Betroffene 
verwendet, gemeint sind damit aber alle Personen unabhängig ihres Alters und der Art der Behinderung. 
2 Nachfolgend „Jubla“ genannt. 
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1? Einführung   
Im vorliegenden Projektbericht wird der Prozess beschrieben, welcher zur Umsetzung des Projektes 
„Jubla für ALLE“ führte. Zuerst werden die vorliegenden Grundlagen für ein partizipatives Integrati-
onsprojekt beschrieben. Anschliessend wird die Strategie und Zielsetzung des Projektes dargelegt, 
gefolgt von der Beschreibung der Durchführung. Zum Schluss werden basierend auf der Evaluation 
Empfehlungen für eine mögliche Form der Weiterführung präsentiert und es wird auf die nachhaltige 
Wirkung des Projektes eingegangen. 
Für die eilige Leserin / den eiligen Leser wird jedes Kapitel mit einem blauen Textkasten eingeleitet, 
welcher die wichtigsten Aussagen zusammenfasst. 
 
2? Projektbegründung       
Um den Handlungsbedarf für ein Integrationsprojekt in der Jubla Freiburg abzuklären, stützte 
sich die Projektleitung auf eine vierteilige Situationsanalyse. Dazu wurde eine Best-Practice 
Recherche, zwei Leitfadeninterviews, eine Onlineumfrage bei den Scharen der Jubla Freiburg 
sowie eine Stakeholderanalyse durchgeführt. Die Auswertung der Situationsanalyse zeigte 
auf, dass es im Raum Deutschfreiburg Kinder mit Behinderung gibt, für die nur wenige Frei-
zeitaktivitäten vorhanden sind und dass die Scharen der Jubla Freiburg offen wären, ihre An-
gebote für diese Kinder zu öffnen. 
  
2.1?Ausgangslage 
Die Jubla ist ein Jugendverein, der seit gut 80 Jahren Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in 
der Schweiz anbietet. Der Verein ist in lokal verankerten Scharen organisiert, welche gewöhnlich eine 
Gemeinde oder Pfarrei umfassen. Ein Team aus freiwillig engagierten Jugendlichen im Alter von 15 – 
20 Jahren organisiert Gruppenstunden, Scharanlässe und Lager für die Mitglieder, in der Regel Kinder 
von der zweiten bis zur neunten Klasse. Gruppenstunden werden zumeist zweiwöchentlich bis mo-
natlich durchgeführt. In der Regel trifft man sich am Samstag für einige Stunden und führt Aktivitäten 
drinnen oder draussen durch. Die Gruppen bestehen zumeist aus geschlechtergetrennten gleichaltri-
gen Kindern. Scharanlässe und Lager werden mit allen Mitgliedern verteilt auf das Vereinsjahr durch-
geführt, das zweiwöchige Lager meist im Sommer. 
Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit (2011), die von Jungwacht Blauring 
Schweiz in Auftrag gegeben wurde und unter anderem auch deren Mitgliederzusammensetzung un-
tersuchte, stammen die Mitglieder der Scharen aus einer soziokulturell und ökonomisch gesehen 
sehr homogenen Schicht (S. 5). Es wurde festgestellt, dass die Eltern der Jubla Kinder gewöhnlich ein 
gutes Bildungsniveau haben und tendenziell den zwei Landeskirchen angehören (ebd.). Weiter wird 
festgehalten, dass es trotz dieser Homogenität der Mitglieder eine grosse Meinungs- und Werteplu-
ralität gibt (Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, 2011, S. 104). Persönliche Erfahrungen der Projektlei-
tung bestätigen, dass es in den Scharen im Vergleich zu der Zusammensetzung in den regulären 
Schulklassen sehr wenig Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch kaum Kinder mit Behinderung 
hat.  
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Schon vor dem Erscheinen besagter Studie der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, war verbandsin-
tern die Mitgliederentwicklung aber auch die Öffnung des Angebotes ein grosses Thema. 2009 wurde 
deshalb von zwei Sozialpädagoginnen in Ausbildung, zu dieser Zeit aktiv in der Kantonsleitung der 
Jubla Freiburg, ein Öffnungsprojekt lanciert. Sie wollten ein Angebot schaffen für Kinder mit Behinde-
rung. Trotz finanzieller und fachlicher Unterstützung durch die Behindertenseelsorge Freiburg und 
Insieme Freiburg musste das Projekt mit dem Namen „Jubla Contigo“ mangels interessiertem Lei-
tungspersonals 2011 eingestellt werden. Gemäss den Vereinsstatuten von Jubla Freiburg wurde der 
übriggebliebene Projektbetrag für ein Nachfolgeprojekt auf die Seite gelegt. Die Kantonsleitung der 
Jubla Freiburg erteilte der Projektleitung 2016 den Auftrag, das Praxisprojekt an der HSLU für ein 
Nachfolgeprojekt von „Jubla Contigo“ zu nutzen. 
 
2.2?Situationsanalyse 
Um festzustellen, ob ein Handlungsbedarf für ein Nachfolgeprojekt von Jubla Contigo besteht, stützte 
sich die Projektleitung auf eine vierteilige Situationsanalyse: Eine Best-Practice Recherche, Leitfaden-
interviews und informelle Gespräche, eine Online Umfrage bei den Scharen, sowie eine Stakeholder-
analyse. Gegenüber dem Projektkonzept wurde die Analyse im Verlauf des Projektes nicht nachge-
fasst, da die Projektleitung aufgrund der vorhandenen Bestandsaufnahme bereits einen konkreten 
Handlungsbedarf feststellen konnte. 
?? Best Practice Recherche 
Die Pfadibewegung Schweiz (Pfadi), der grösste Jugendverband in der Schweiz, bietet ein ähnliches 
Freizeitangebot wie die Jubla an (Pfadibewegung Schweiz, ohne Datum). Sie ist in Altersstufen geglie-
dert, für Kinder mit Behinderung wurde eine eigene Stufe eingeführt: PTA – Pfadi trotz allem (PTA, 
Pfadibewegung Schweiz, ohne Datum). Eine erste PTA-Gruppe wurde 1924 in Leysin gegründet (Gut, 
Martina, Kalt, Gina, Mühlethaler, Roland, Naef, Christian & Russi, Simone, 2004, S. 4). Heute gibt es in 
der Schweiz bereits 26 PTA-Abteilungen. Das Konzept von PTA besteht darin, Kindern mit Behinde-
rung Pfadierlebnisse anzubieten, was regelmässige Gruppenstunden und Sommerlager umfasst. PTA 
läuft parallel zu dem regulären Angebot. Ein Treffen mit anderen Pfadigruppen (regulär oder PTA) ist 
aber nicht ausgeschlossen. Gut, Kalt, Mühlethaler, Naef & Russi (2004) haben ein Leitendenhandbuch 
verfasst, welches viele Hinweise für Leitende zum Umgang mit Betroffenen aber auch deren Eltern 
macht (S. 5 ff). 
?? Leitfadeninterviews und informelle Gespräche 
Die Projektleitung führte vier informelle Gespräche und zwei Leitfadeninterviews. Das erste infor-
melle Gespräch fand mit Sandra Vetere von der Jugendseelsorge Freiburg statt. Sie arbeitete im Ver-
lauf des vorliegenden Projektes in der Projektgruppe mit. Das zweite Gespräch wurde mit der Behin-
dertenseelsorge Freiburg geführt. Dadurch konnten erste Kontakte zu den folgenden Interviewpart-
nern und Partnerinnen vermittelt werden. In allen Interviews ging es um die Frage, wie die Inter-
viewpartnerInnen den Erfolg des Projektes beurteilen, was sie allenfalls dazu beitragen könnten und 
wo sie mögliche Stolpersteine ausmachen. 
Das erste Interview fand mit Max Egger, Direktor des Schulheims Les Buissonets, einer Tagesschule 
für Kinder mit Behinderung, statt. Alle Kinder mit Behinderung Deutschfreiburgs besuchen entweder 
eine Regelklasse, ergänzt mit Stützunterricht, oder die Tageschule Les Buissonets. Im Gespräch mit 
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Max Egger stellte sich heraus, dass es wahrscheinlich einfacher ist, diejenigen Kinder zu erreichen, 
die in einer Regelklasse sind. Diese wären auch einfacher in ein bestehendes Angebot zu integrieren 
als die Kinder der Tagesschule, für die im Idealfall eine 1:1 Betreuung notwendig sei. Zudem sah er 
durchaus ein Bedürfnis Betroffener nach Freizeitbeschäftigung. Nach seiner Erfahrung gibt es Kinder 
mit Behinderung, die von der zweiten bis etwa zur vierten Klasse in einem Freizeit- oder Sportange-
bot mitmachen, dieses aber mit zunehmenden Alter verlassen, weil sie schlechte Erfahrungen in 
Gruppen machen (zunehmend ausgeschlossen werden, Nähe-Distanz Probleme auftreten etc.). Auf 
die Frage, ob es möglich wäre, auf die Unterstützung von Fachpersonen seiner Schule zurückzukom-
men, schlug er vor, sich an pensionierte Lehrpersonen zu wenden. Er habe auch schon Anfragen ge-
habt, ob sie irgendwo noch mitwirken könnten. Zudem seien aktuelle Pädagogen meist stark ausge-
lastet und nicht bereit, freiwillig derselben Arbeit wie im Beruf nachzugehen. 
Das zweite Interview fand mit Sabine Brühlhart statt. Sie ist eine der Initiantinnen des ersten „Jubla 
Contigo“ Projektes. Ihr Ziel war damals, auf zwei Ebenen Kinder mit Behinderung in die Jubla einzu-
binden. Einerseits durch die Vermittlung an Scharen und andererseits mit einer eigenen Gruppe für 
Kinder mit multiplen Beeinträchtigungen. Die Kinder erreichten sie durch Verteilen eines Briefs via 
dem Les Buissonets. Ebenfalls wollten sie einen Informationsabend für Eltern machen, der aber nicht 
stattfand. Sie erreichten zwei Kinder, die sie an Scharen vermitteln konnten, hielten den Kontakt da-
nach aber nicht aufrecht, da sie vor allem mit der Gruppe bestehend aus ebenfalls zwei Kindern sehr 
viel zu tun hatten. Die Eltern waren froh, ihre Kinder in ein betreutes Angebot zu schicken. Dadurch 
wurde es zunehmend zu einem Entlastungsangebot für die Eltern und weniger zu einem Jubla Ange-
bot für die Kinder. Nachdem das ursprüngliche Leitungsteam aufhörte, wurde zwar eine Nachfolge 
gefunden. Wegen mangelndem Interesse seitens der Eltern hatte diese aber das Projekt nach nur ei-
nem Jahr als beendet erklärt. Sabine Brühlhart würde heute vor allem mehr Zeit in das Aufbauen der 
Nachfolge stecken und versuchen, mehr Kontakt zu halten mit den Scharen, an die ein Kind vermit-
telt wurde. 
Schliesslich zeigten sich bei zwei weiteren informellen Gesprächen zwei Leiterinnen aus unterschied-
lichen Scharen Interessiert, zusammen mit ihrer Jahresgruppe das Projekt aktiv mitzutragen. Beide 
waren zu der Zeit in der Sozialen Arbeit aktiv bzw. befanden sich in Ausbildung dazu. Da für ihre 
Schar aber keine neuen Kinder gefunden werden konnten, wurde dieser Kontakt nicht weiter ge-
nutzt. 
?? Onlineumfrage bei den Scharen  
Die Onlineumfrage wurde an alle aktiven Leitenden und die Präses3 des Kantons Freiburg geschickt. 
Dies waren 376 Personen. 47 Antworten wurden erfasst, davon 2 Präses und 7 Scharleitende. Die 
restlichen Antworten stammen allesamt von Gruppenleitenden. 12 von 14 Scharen waren bei den 
Antworten vertreten.  
14 Befragte gaben an, dass es in ihrer Schar Kinder mit Behinderung hatte. Diese nahmen laut 9 Be-
fragten aber nur selten an Jubla Angeboten teil. Dafür waren sie aber auch schon mit im Sommerla-
ger (bei 10 von 14). Neben der Beteiligung wurde auch gefragt, ob sich die Befragten vorstellen könn-
ten, sich dem Thema vertieft zu widmen. 24 gaben an, dass dies stark zutreffend oder zutreffend sei. 
                                                          
3 Die Präses sind meist etwas ältere ehemalige Leitende oder Angestellte der Pfarrei, die für den Blick von aus-
sen auf das Leitungsteam und den Kontakt zu Pfarrei und Gemeinde zuständig sind. 
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9 gaben zudem an, dass sich ihre Schar sehr interessiert oder interessiert zeigte, ihr Angebot zu er-
weitern. 5 gaben zudem ihre Adresse für eine Kontaktaufnahme bezüglich ihrer Mitarbeit in der Pro-
jektgruppe an. An alle Teilnehmenden an der Onlineumfrage wurde ein Jubla für ALLE Button als klei-
nes Dankeschön geschickt. 
?? Stakeholderanalyse 
Abb. 1: Stakeholderanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Die Stakeholderanalyse zeigt auf, dass ein Nadelöhr besteht bei den Schulen und den Eltern der Kin-
der mit Behinderung, wenn der Kontakt zu ihnen vernachlässigt wird. Wie vermutet präsentierten 
sich hier schlussendlich die grössten Hürden für das Projekt. Die hier abgebildete und im Projektver-
lauf genutzte Darstellung der Stakeholder zeigte keine Hierarchien auf und benennt die zur Verfü-
gung gestellten Ressourcen nicht direkt. Ebenso hätten die Erwartungen der einzelnen Stakeholder 
besser benennt werden können. Eine Ausweitung der Analyse hätte allenfalls zur besseren Nutzung 
durch die Projektgruppe dienen können. 
Projekt 
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Legende 
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2.3?Handlungsbedarf          
Max Egger, Direktor des Schulheims Les Buissonets, merkte an, dass in den Regelschulen im deutsch-
sprachigen Teil des Kantons Freiburg zur Zeit des Projektes 65 Schüler und Schülerinnen mit einer Be-
hinderung eingeschrieben waren (Interview vom 29. Januar 2016). Die Schulstatistik des Staat Frei-
burgs zählte für Gemeinden, in der die Jubla aktiv ist4, 6120 Schüler und Schülerinnen (Amt für Statis-
tik, Staat Freiburg, 2014). Weiter zählte die Jubla Freiburg in demselben Jahr 1013 Mitglieder (Jubla 
Freiburg, 2014). Die Schule ist die erste Anlaufstelle für neue Mitglieder für die Jubla. Wenn die Mit-
gliederzusammensetzung also ein Abbild der Schule ist und man feststellt, dass immerhin jedes 
sechste Schulkind in Deutschfreiburg Mitglied in der Jubla ist, müssten auch zehn Kinder mit Behin-
derung darunter sein. Nicht dazugerechnet die ca. 70 Kinder, die im Les Buissonets die Tagesschule 
besuchen. Aufgrund der durchgeführten Onlineumfrage wurde davon ausgegangen, dass aktuell nur 
ca. 4 von 14 Scharen Kinder mit Behinderung als Teilnehmende haben. Max Egger gab auch zu Proto-
koll, dass sich viele Eltern von Kindern mit Behinderung mehr Freizeitangebote wünschten (Interview 
vom 29. Januar 2016). 
Reinhard Markowetz (2006) merkt an, das ein unerfülltes Freizeit(er)leben von Menschen mit Behin-
derung nicht zwangsläufig die Folge einer Behinderung sei, sondern vielmehr die Folge fehlender An-
gebote ist (S. 55). Markowetz schreibt, dass Freizeit für sie oft abhängig von den Freizeitkonzepten 
ihrer Werkstätten und Wohneinrichtungen ist und diese aufgrund fehlenden Austauschs mit der Aus-
senwelt oft mit Langeweile einhergehen (ebd.). Kinder indes haben ein solches Freizeitkonzept nur, 
wenn sie an einer Tagesschule sind, ansonsten sind sie wie andere Kinder auch vom Freizeitangebot 
ihrer Gemeinde abhängig. 
Schliesslich fordert Remo Meister (2014) die Jugendverbände dazu auf, sich gegenüber neuen Ziel-
gruppen zu öffnen und dadurch ihre Position in Gesellschaft, Politik und Gemeinwesen zu stärken (S. 
112). Die Jubla Scharen sind gewillt, dies zeigte die Onlineumfrage, dieser Aufforderung nachzukom-
men, sie brauchen aber Unterstützung dazu. Das vorliegende Projekt wollte genau diese Unterstüt-
zung bieten. 
Da ein Potential an möglichen Teilnehmenden erkennbar war, für diese kaum Angebote bestehen 
und die Bereitschaft der Scharen signalisiert wurden, sah die Projektleitung einen klaren Handlungs-
bedarf. Oder wie AvenirSocial (2010) im Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz schreibt: „Die Pro-
fessionellen der Sozialen Arbeit fordern und begünstigen menschen- und bedürfnisgerechte Sozial-
strukturen und Solidarsysteme“ (S. 9). 
 
2.4?Konkreter Nutzen der Integration für Scharen      
    
Soziale Differenzierung erzeugt gemäss Neil Smelser Folgeprobleme, welche die Operationsweise ei-
nes Systems gefährden können (1959; zit. in Nina Degele, 1999, S. 347). Integration wird als ein Mit-
tel beschrieben, um dieser Problematik entgegenzuwirken (ebd.). Für Jublascharen kann man diesbe-
züglich geltend machen, dass sie mit ihren Freizeitangeboten, die gemäss dem Verbandseigenen Hal-
tungspapier Öffnung und Integration offen für alle Kinder und Jugendliche sein sollen (Jungwacht 
                                                          
4 Sensebezirk, Gurmels und Stadt Freiburg. Da die Jubla nur im deutschsprachigen Teil Freiburgs aktiv ist, wurde 
die Stadt nur zu einem Drittel gezählt. 
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Blauring Schweiz, ohne Datum), bereits ein etabliertes Mittel für die Integration anbieten. Somit leis-
ten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die Gesellschaft und halten die Operationsweise 
des Systems aufrecht. Wie vorher bereits ausgeführt, ist der Anteil von Kindern mit Behinderung in 
der Jubla aber relativ klein, weshalb die Integration noch gefördert werden muss, um einen positiven 
Effekt auf die Gesellschaft haben zu können. Jublaleitende sind aus Erfahrung der Projektleitung mit 
einem solch schwer nachvollziehbaren Argument alleine nicht zu gewinnen. Der Nutzen der Integra-
tion müsste direkter ausfallen. Was bei der Evaluation und auch sonst im Projektverlauf von den El-
tern der Betroffenen oft zu hören war, ist sicher das stärkste Argument, um dieses Projekt zu recht-
fertigen: Wenn Kinder mit und ohne Behinderung zusammen ihre Freizeit verbringen, bieten sich aus 
den gemeinsamen Erfahrungen Chancen, Vorurteile abzubauen, bevor sie entstehen. 
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3? Ziele und Zielgruppen      
Das Ziel des Projektes bestand darin, Eltern von Kindern mit Behinderung mit der Jublaschar 
ihrer Wohngemeinde zusammenzubringen. Die primär angesprochene Zielgruppe waren des-
halb Kinder mit Behinderung, denen die Möglichkeit geboten werden sollte, an einer Schnup-
pergruppenstunde in der Jubla teilzunehmen. 
 
3.1?Ziele  
Abb. 2: Zielbaum    
Wirkungsziel 1 Wirkungsziel 2 Wirkungsziel 3
Die Jublaleitenden  werden ermächtigt, 
Angebote mit der Zielgruppe und den 
regulären Teilnehmenden gemeinsam 
durchzuführen.
Eltern von Betroffenen werden in 
Kontakt mit Jublascharen in der Nähe 
ihres Wohnortes gebracht.
Die teilnehmenden Scharen haben 
niederschwellige Angebote, die von 
Betroffenen und regulären 
Teilnehmenden gleichermassen 
einfach besucht werden können.
Indikatoren, Messgrössen:
• In den teilnehmenden Scharen werden 
mindestens zwei Leitungspersonen 
zielgruppenspezifisch ausgebildet.
Indikatoren, Messgrössen:
• Jeder teilnehmenden Schar kann 
aufgrund der Bereitschaft der Eltern ein 
Kind mit Behinderung zugewiesen 
werden.
Indikatoren, Messgrössen:
• Abschlussbefragung bei Eltern von 
Betroffenen.
• Abschlussbefragung bei den 
Scharleitungen der teilnehmenden 
Scharen.
Leistungsziel 1.1 Leistungsziel 2.1 Leistungsziel 3.1
Die bestehenden Ausbildungskurse für 
Jublaleitende werden mit passenden 
Inhalten ergänzt, welche die 
Bedürfnisse der Zielgruppe 
thematisieren.
Eine Liste mit Eltern von Betroffenen 
wird erstellt und diese werden via 
Briefversand angeschrieben und über 
das Angebot Informiert.
Das bestehende Angebot der 
teilnehmenden Scharen wird von der 
Projektgruppe auf Zugangshürden 
überprüft. 
Indikatoren, Messgrössen:
• Ein Musterausbildungsblock wird von  
der Projektgruppe erarbeitet.
• Der Ausbildungsblock wird in einem 
Gruppenleitungskurs im Frühling 2017 
durchgeführt.
Indikatoren, Messgrössen:
• Brief mit Anmeldemöglichkeit wird an 
alle Eltern auf der Liste verschickt.
• Drei Eltern melden ihr Kind bei einer 
Schar an.
Indikatoren, Messgrössen:
• Jede teilnehmende Schar erhält 
Verbesserungsvorschläge aufgrund der 
durchgeführten Überprüfung. 
Leistungsziel 1.2 Leistungsziel 2.2 Leistungsziel 3.2
Bestehende Ausbildungsangebote (z.b. 
J+S Sport und Handicap) werden durch 
gezielte Bewerbung besser genutzt.
Durch gezielte Medienarbeit wird das 
Projekt lokal bekannt gemacht und 
Eltern von Betroffenen erreicht, die 
bisher vom Projekt noch nichts gehört 
haben.
Mit Unterstützung der Projektgruppe 
wird in jeder teilnehmenden Schar ein 
Scharanlass oder eine Gruppenstunde 
zusammen mit der Zielgruppe und den 
regulären Teilnehmenden 
durchgeführt.
Indikatoren, Messgrössen:
• Eine Leitungsperson pro 
teilnehmender Schar nimmt an einer 
externen Weiterbildung Teil.
Indikatoren, Messgrössen:
• In den Freiburger Nachrichten wird 
ein Inserat platziert.
• Die Freiburger Nachrichten berichten 
über einen durchgeführten Scharanlass 
oder eine Gruppenstunde im Rahmen 
des Projektes.
Indikatoren, Messgrössen:
• Der Scharanlass oder die 
Gruppenstunde findet statt.
• Der Scharanlass oder die 
Gruppenstunde wird mindestens von 
einem Kind aus der Zielgruppe besucht.
Vision
Die Jublascharen im Kanton Freiburg bieten ein Freizeitangebot an, das von ALLEN Kindern und Jugendlichen besucht 
werden kann.
Hauptziel
An den Angeboten der Jublascharen im Kanton Freiburg nehmen Kinder mit und ohne Behinderung gleichermassen teil.
 
Quelle: Eigene Darstellung  
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3.2?Zielgruppen 
Aufgrund der Ziele ergaben sich zwei Zielgruppen, die in dem Projekt angesprochen werden sollten:  
Die primäre Zielgruppe besteht aus den Kindern mit Behinderung. Gut, Kalt, Mühlethaler, Naef & 
Russi (2004) unterscheiden verschiedene Behinderungsformen, die spezifische Anforderungen an die 
Leitenden von Freizeitangeboten stellen (S. 10). Sie fordern gleichzeitig aber auch dazu auf, die Kin-
der in erster Linie als Vereinsmitglieder und erst in zweiter Linie als Menschen mit Behinderung 
wahrzunehmen (ebd.). Auch im vorliegenden Projekt wurde keine Unterscheidung nach der Behinde-
rungsform gemacht. Der Projektleitung war aber bewusst, was Max Egger auch noch einmal betonte 
(Interview vom 29. Januar 2016), das nicht jedes Kind mit Behinderung ohne weiteres an den Jubla 
Aktivitäten teilnehmen kann und dass es für Leitende nicht zumutbar ist, ohne weiteres alle Kinder 
mit Behinderung in ihre Gruppe zu integrieren.  
Die sekundäre Zielgruppe besteht aus den Leitenden in den Scharen, die ermächtigt werden sollten, 
ihr Angebot für eine neue Zielgruppe zu öffnen. Die Projektgruppe hatte hierbei die Funktion, bera-
tend und vermittelnd beizustehen, um den ersten Kontakt herzustellen. 
 
4? Projektverlauf    
Das Projekt fand anschliessend an die Situationsanalyse von März 2016 bis November 2016 
statt. Es wurde von einer fünfköpfigen Projektgruppe geplant und durchgeführt. Höhepunkte 
waren die Infoveranstaltung für Scharen am 28. Mai 2016 und der Infoanlass für die Eltern 
und Kinder der Zielgruppe am 4. Juni 2016. Um die Eltern zu erreichen wurde eine Flyer- und 
Plakatkampagne durchgeführt. Die geplanten Schnuppergruppenstunden im Oktober fanden 
aufgrund kommunikativer Probleme zwischen der Schar und den Eltern nicht statt. 
 
März 2016: Gründung der Projektgruppe 
Aufgrund der durchgeführten Onlineumfrage konnten bereits vier Interessierte für die Projektgruppe 
gewonnen werden. Diese setzten sich aus drei freiwillig engagierten Jubla Leitenden aus einer Schar 
zusammen, die sich bereits sehr gut kannten. Zudem erklärte sich die Jugendseelsorgerin bereit, im 
Rahmen ihres Amtes als Kantonspräses der Jubla Freiburg, in der Gruppe mitzuhelfen. Die genannten 
Personen wurden zu einem ersten Treffen eingeladen, wo die zeitliche Verfügbarkeit und weitere or-
ganisatorische Details geklärt wurden. Es stellte sich heraus, dass eine Person aktuell ein Praktikum 
im Schulheim Les Buissonets absolvierte, was die Kontakte zu diesem wichtigen Stakeholder sehr ver-
einfachte. 
 
April 2016: Projektgruppen Planungstag 
Zusammen mit der Projektgruppe wurde ein Planungstag durchgeführt, an welchem die konkreten 
Methoden definiert wurden, wie man die Eltern der Zielgruppe erreichen könnte. Es wurde beschlos-
sen, einerseits eine Infoveranstaltung mit den Scharen zu organisieren, um deren Bedürfnisse abzu-
holen und andererseits, mit einer Flyer- und Plakatkampagne im Sensebezirk Eltern und Kinder der 
Zielgruppe an einen Infoanlass einzuladen. 
 
 
 Jubla für ALLE ¦ 2016   14 
 
Mai 2016: Flyer und Plakatkampagne 
Die Projektgruppe beschloss, vom ursprünglichen Projektnamen „Jubla Contigo“ abzukommen, da 
dieser für sie zu erklärungsbedürftig war. Zusammen mit einem entsprechenden Logo wurde der Titel 
„Jubla für ALLE“ kreiert. Dieses Logo bildete die Grundlage für die Flyer und Plakate, die auf den Info-
anlass für Eltern und Kinder aufmerksam machen sollten. Insgesamt wurden am Schulheim Les Buis-
sonets 120 Flyer an die Lehrpersonen verteilt. Diese wurden gebeten, ihren Schülern die Flyer mit 
nach Hause zu geben. Gleichzeitig wurden in jeder Gemeinde des Sense- und Seebezirks des Kantons 
Freiburg, in welchem es eine Jublaschar gibt, Plakate an den Schulen und öffentlichen Anschlagbret-
tern aufgehängt. Zudem wurde auch noch ein Artikel in der Regionalzeitung „Freiburger Nachrich-
ten“ veröffentlicht, der auf den Anlass aufmerksam machen sollte. 
 
28. Mai 2016: Infoveranstaltung für Scharen 
Gleichzeitig mit der Planung und der Werbung für den Elterninfoanlass wurde auch an einem Treffen 
mit den Scharen gearbeitet. Nach einem ersten erfolglosen Versuch, die Scharen nach Freiburg in die 
regionale Arbeitsstelle einzuladen, wurde beschlossen, das Nützliche mit dem Angenehmen zu ver-
binden. So gelang es schliesslich, immerhin vier Scharen an einen Austausch einzuladen, der vor einer 
am gleichen Abend stattfindenden Leiterparty abgehalten wurde. Zusammen mit den Anwesenden 
der Projektgruppe und den Vertretungen aus den Scharen wurden sowohl die Bereitschaft wie auch 
die Bedürfnisse für die Integration von Kindern mit Behinderung abgeholt. Als besonders wichtig 
wurde herausgestrichen, dass die Scharen grundsätzlich offen für das Projekt wären. Eine 1:1 Betreu-
ung der Kinder sahen sie für sich aber als grösstes Hindernis und war für sie nicht möglich oder er-
strebenswert, umzusetzen. 
 
4. Juni 2016: Infoanlass für Eltern und Kinder der Zielgruppe 
Kurz nach der Infoveranstaltung für die Scharen stand der Infoanlass für die Eltern an. Explizit wur-
den diese zusammen mit ihren Kindern eingeladen. Geleitet wurde der Infoanlass von der Projekt-
gruppe und zwei Jugendlichen, die spontan ihr Interesse daran kundgetan hatten. In den Vorberei-
tungen war die Teilnahme von Scharvertretungen am Infoanlass der Eltern ein Thema, es wurde aber 
beschlossen, diese nicht einzuladen, da sich abzeichnete, dass schlussendlich mehr Jublaleitende als 
Eltern anwesend sein würden. Die Eltern wurden gebeten, sich für den Anlass anzumelden. Die Rück-
meldungen waren eher gering, es erschienen lediglich zwei Mütter mit ihren Kindern. Von den insge-
samt drei Kindern war eines aktuell schon in der Jubla mit dabei, zwei waren interessiert, neu mitzu-
machen. Beide Eltern waren aus derselben Gemeinde, wodurch eine Schar für die Schnuppergrup-
penstunden in Frage kam. Inhaltlich war der Anlass dazu gedacht, ähnlich wie an der Infoveranstal-
tung für die Scharen, die Bedürfnisse der Eltern abzuholen und die Anlässe, Ziele und Organisation 
der Jubla vorzustellen. Die Kinder hatten unterdessen die Möglichkeit, in Zeichnungen zum Ausdruck 
zu bringen, was sie in ihrer schulfreien Zeit gerne Unternehmen würden.  
 
Juni 2016: Kontaktvermittlung 
Anschliessend an den Elterninfotag wurde die entsprechende Scharleitung über die potentiellen 
Neumitglieder und über deren besonderen Bedürfnisse informiert. Aufgrund des bevorstehenden 
Sommerlagers und der anschliessenden Sommerferien wurde beschlossen, die Schnuppergruppen-
stunde auf den Oktober zu verschieben, wenn das reguläre Vereinsjahr nach der Sommerpause wie-
der anfängt. Die Eltern der Betroffenen Kinder wurden durch die Schar über dieses Vorgehen in 
Kenntnis gesetzt. 
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8. Oktober 2016: Geplante Durchführung der Schnuppergruppenstunden 
Zusammen mit der Schar wurden die Schnuppergruppenstunden aufgegleist.  Die neuen Kinder wur-
den zusammen mit den bestehenden Gruppenmitgliedern via E-Mail an die Eltern und durch Nachte-
lefonieren eingeladen, am 8. Oktober das erste Mal Jublaluft zu schnuppern. Die Einladung und die 
Programmgestaltung wurde durch die Schar selber organisiert. Am Tag selber erschienen die neuen 
Kinder allerdings nicht. Gemäss Rückfragen wurde der Kontakt mit den Eltern als schwierig bezeich-
net und ihre Bereitschaft, die Kinder an die Gruppenstunde zu schicken, war nicht mehr vorhanden. 
Die Schar entschied daraufhin, den Kontakt zu den beiden Elternteilen abzubrechen. 
 
Oktober 2016: Externes Coaching 
Aufgrund der unglücklichen Situation mit der Schar entschied die Projektleitung, vor der Auswertung 
mit der Projektgruppe, ein externes Coaching in Anspruch zu nehmen. Zusammen mit dem externen 
Praxisausbildner des Projektleiters wurden mögliche Massnahmen skizziert, um die Schar in einem 
Gespräch doch noch dazu zu bewegen, den Kontakt mit den neuen Eltern nach einem ersten Rück-
schlag nicht gänzlich aufzugeben. Das Gespräch zwischen der Projektleitung und der Scharleitung 
fand daraufhin statt, mit dem Ergebnis, dass letztere zwar nicht mehr aktiv bei den Eltern nachfragen 
wollten, aber immerhin bereit wären, eine neue Schnuppergruppenstunde zu organisieren, wenn die 
Eltern ihrerseits auf die Schar zukämen. 
 
November 2016: Auswertung 
Das Projekt wurde zuerst mit der Projektgruppe ausgewertet. Dazu wurde an einem Treffen die indi-
viduelle Einschätzung der einzelnen Gruppenmitglieder eingeholt sowie eine gemeinsame SWOT-
Analyse durchgeführt. Mit der Scharleitung der entsprechenden Schar wurde anschliessend dieselbe 
Auswertung durchgeführt.  
 
5? Projektorganisation  
Die Projektgruppe bestand aus drei freiwillig engagierten Jugendlichen und den zwei Ange-
stellten der Jubla Freiburg. Als besonders herausfordernd für die Projektleitung erwies sich 
die Aufgabenverteilung innerhalb der Projektgruppe sowie die Vermittlung zwischen der 
Schar und den angesprochenen Eltern. Um Hilfestellung zu diesem Problem zu erhalten, 
nahm die Projektleitung ein externes Coaching in Anspruch. Als positiv gewertet werden aber 
die Partizipationsmöglichkeiten der Beteiligten. Auf ihr Mitentscheiden wurde grossen Wert 
gelegt. 
 
5.1?Projektgruppe 
Die Projektgruppe bestand aus drei freiwillig engagierten Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 23 
Jahren aus der gleichen Schar, sowie der Jugendseelsorgerin des Kantons Freiburg, welche gleichzei-
tig das Amt des Kantonspräses der Jubla Freiburg ausführt. Als Projektleiter fungierte der aktuelle 
Stelleninhaber der regionalen Arbeitsstelle der Jubla Freiburg. Jugendseelsorgerin und Stellenleiter 
betreuten das Projekt im Rahmen ihrer Anstellung. Die Geschlechterverteilung war mit zwei Frauen 
zu drei Männern relativ ausgeglichen, dies beeinflusste die Arbeit aber nicht merkbar. Als Sitzungsort 
wurden die Räumlichkeiten der regionalen Arbeitsstelle in der Stadt Freiburg festgelegt. Die Projekt-
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gruppe traf sich im Zeitraum des Projektes zu sechs Sitzungen, die vor allem zur Besprechung der Ak-
tionen genutzt wurde. Eine besondere Herausforderung bestand darin, die Motivation der Projekt-
gruppe durch herausfordernde und ansprechende Aufgaben aufrechtzuhalten. Dies gelang nur teil-
weise, da sich das Team vor allem um die Konzeption der Anlässe kümmerte, was die Aufgabe etwas 
kopflastig machte. Der Wunsch nach aktiver Umsetzung von Geplantem war daher spürbar und die 
Motivation bei der Plakatkampagne und den Infoveranstaltungen war merklich grösser, als während 
der Vorbereitung derjenigen.  
Auch die Erreichbarkeit der Projektgruppe gestaltete sich etwas schwierig, da die Jugendlichen auf E-
Mail Anfragen oft nur nach telefonischer Rückfrage antworteten. Wunschgemässer wäre die Kommu-
nikation via WhatsApp gelaufen. Dies hätte allerdings bedingt, das die Projektleitung im Besitz eines 
Smartphones wäre. Dadurch kam es im Verlauf des Projektes zu einiger Verzögerung, insbesondere 
bei der Festlegung von Sitzungsdaten, die nicht fortlaufend festgemacht werden konnte, da selten 
alle präsent waren. Da sich die Jugendlichen aber bereits recht gut kannten und zwei zudem Ge-
schwister waren, konnten einige Kommunikationsschwierigkeiten dadurch aufgefangen werden, dass 
sich die Jugendlichen gegenseitig auf verpasste Mails hinweisen konnten, wenn bei einem nachge-
hakt wurde. 
 
5.2?Beteiligte Scharen 
Die Kommunikation zu den Scharen wurde dadurch vereinfacht, dass zu ihnen bereits ein etablierter 
Kontakt durch die Projektleitung bestand. Merkbar war allerdings die geringe Betroffenheit der Scha-
ren. Es herrschte zur Zeit des Projektes kein grösserer Mitgliederschwund, neue Zielgruppen zu er-
schliessen war daher kein Bedürfnis aus den Scharen. Es gelang während dem Projekt nicht, sie von 
blossen Beteiligten zu Betroffenen zu machen. Die Rückmeldungen auf das Projekt kamen in der Re-
gel von Leitenden, die selber einen sozialen Beruf ausübten oder dabei waren, ihn zu erlernen. Den 
Scharen wurde die Möglichkeit geboten, sich am Planungstag der Projektgruppe zu beteiligen, dies 
wurde jedoch nicht genutzt. Auch für die Infoveranstaltung brauchte es zwei Anläufe. Beide Veran-
staltungen wurden jeweils als offenes Forum ausgeschrieben, an dem sich Interessierte beteiligen 
können, um aktiv den Verlauf des Projektes zu beeinflussen.  
Nach der Definition von Alex Willener ist das Projekt „Jubla für ALLE“ ein klares Auftragsprojekt mit 
starkem Top-down Charakter, was bedeutet, dass die übergeordnete Instanz (im vorliegenden Fall 
die Jubla Freiburg) das Thema und die wesentliche Ausrichtung des Projektes vorgibt (2007, S. 42). 
Dies und die geringe Betroffenheit führten dazu, dass die Mitarbeit der Scharen im Projekt einen auf-
suchenden Charakter hatte und das Projekt dadurch grösstenteils durch die Projektgruppe getragen 
wurde. Der ursprüngliche Wunsch bestand darin, die Schar nach den Schnuppergruppenstunden 
selbstständig arbeiten zu lassen und nur noch bei Bedarf die Hilfe der Projektgruppe anzubieten. 
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5.3?Partizipation der Beteiligten  
Für das Projekt wurden grundlegende Überlegungen zu der Partizipationsmöglichkeit der einzelnen 
Akteure getroffen. Die Stufen der Partizipation sind dem Vorschlag von Maria Lüttringhaus (2000; zit. 
in Annette Hug, 2007, S. 64 ff.)  entnommen: 
1.? Stufe: Information  
Sowohl die Eltern und deren Kinder (primäre Zielgruppe) wurden auf das Projekt aufmerksam ge-
macht. Dies geschah durch die Flyer- und Plakatkampagne und den Zeitungsartikel. Dadurch erhiel-
ten sie die Möglichkeit, zu entscheiden, ob sie an dem Projekt teilnehmen möchten. 
Die Leitenden der Scharen (sekundäre Zielgruppe) erhielten dieselbe Möglichkeit, die Information 
passierte auf den etablierten Kommunikationskanälen der Jubla Freiburg: E-Mailverteiler und Infor-
mationszeitschrift. Zudem wurden auch laufende Kurse und Anlässe genutzt, um auf das Projekt auf-
merksam zu machen. 
2.? Stufe: Mitwirkung 
Bereits durch die Onlineumfrage hatten die Leitenden der Scharen eine Möglichkeit, sich aktiv zu der 
Mitwirkung am Projekt zu melden. Die Leitende wurden auch direkt angefragt, ob sie als Teil der Pro-
jektgruppe mehr Verantwortung übernehmen möchten.  
Die Projektgruppe konnte an den stattfindenden Infoveranstaltungen und der Flyer- und Plakatkam-
pagne entscheidend mitwirken, um das Projekt zu der primären Zielgruppe zu bringen. 
3.? Stufe: Mitentscheidung   
Mitbestimmen ist für die Jubla ein zentraler Grundsatz, der auf allen Stufen gelebt wird (Jungwacht 
Blauring Schweiz, ohne Datum). Sowohl die Projektgruppe wie auch die sekundäre Zielgruppe der 
Leitenden hatten im ganzen Verlauf des Projektes die Möglichkeit, die Strategie direkt zu beeinflus-
sen. Der Entscheid, trotz den schlechten Erfahrungen aus dem Vorgängerprojekt „Jubla Contigo“ den 
gleichen Weg, die Eltern zu erreichen, noch einmal zu versuchen (Flyer am Les Buissonets verteilen, 
Eltern an Infoveranstaltung einladen) war ein bewusster Entscheid der Projektgruppe. Die Ergebnisse 
der Situationsanalyse diesbezüglich waren ihnen bekannt, die Projektleitung machte mehrmals auf 
diesen Umstand aufmerksam. Sie akzeptierte aber Schlussendlich die Entscheidung der Gruppe, den 
gleichen Weg noch einmal einzuschlagen, nicht zuletzt auch, um das gelebte Mitentscheiden nicht in 
Frage zu stellen. 
Stufe: Selbstorganisation  
Es ist nicht auszuschliessen, dass die Jubla Freiburg weiterhin Zeit in das Projekt investiert. Falls sich 
Leitende finden, die sich in dem Thema weiter engagieren möchten oder wenn der Kontakt zu den 
angesprochenen Eltern wiederaufgenommen und vertieft wird, wäre die Stufe der Selbstorganisation 
erreicht. Ein definitiver Entscheid diesbezüglich steht zum Zeitpunkt des Projektberichtes allerdings 
noch aus. 
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6? Evaluation  
Kernstück der Evaluation bildet eine SWOT-Analyse, die mit der beteiligten Schar und der Pro-
jektgruppe (getrennt) durchgeführt wurde. Das Hauptanliegen, Eltern von Betroffenen in den 
Kontakt mit Scharen der Wohngemeinde zu bringen, wurde im Projekt erreicht. Allerdings 
hätte das Projekt Potential geboten, noch mehr Eltern zu erreichen, wenn man verschiedene 
Kommunikationskanäle besser genutzt hätte. Als besondere Stärke des Projektes wurde ge-
nannt, dass ein vernachlässigtes Thema in der Jubla wieder einmal angesprochen wurde. Der 
Projektleitung ist daran gelegen, dort anzuknüpfen. 
 
6.1?Ziele 
Folgende Ziele konnten erreicht werden: 
-? Eltern von Betroffenen werden in Kontakt mit der Schar ihrer Wohngemeinde gebracht 
-? Platzierung eines Inserates in den Freiburger Nachrichten. 
-? Abschlussbefragung bei den teilnehmenden Scharen und den beteiligten Eltern 
Die restlichen Ziele aus Kapitel 3 wurden nicht oder nur teilweise erreicht. Dies lag an folgenden Fak-
toren: 
Aufgrund der Kommunikationsprobleme zwischen Schar und Eltern wurden keine Schnuppergrup-
penstunden durchgeführt. Dies führte dazu, dass die Kinder noch nicht der Jubla beigetreten sind. 
Zudem konnte dadurch auch kein weiterführender Artikel für die Freiburger Nachrichten verfasst 
werden, der das Projekt weiter bekannt machen sollte. 
Es gelang nicht, die Projektgruppe über die Infoanlässe hinaus zu motivieren, flankierende Massnah-
men, wie die Analyse der bestehenden Werbekanäle oder die Erarbeitung eines Musterblockes für 
die Ausbildung, umzusetzen. 
Hingegen konnte in den bestehenden Kursen auf das Ausbildungsangebot von „J+S Sport und Handi-
cap“ aufmerksam gemacht werden. Ob Leitungspersonen der Jubla Freiburg bereits einen solchen 
Kurs besucht haben, ist nicht bekannt. 
 
6.2?Erreichbarkeit der Zielgruppe 
Es konnte nicht evaluiert werden, wie viele der abgegebenen Flyer ihren Weg zu den Eltern fanden. 
Einerseits besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Lehrpersonen die Flyer ihren Schüler und Schülerin-
nen verteilt haben, andererseits kann es natürlich sein, dass letztere die Flyer zuhause nicht abgege-
ben haben. Zudem wäre es angebracht gewesen, die Flyer nicht nur im Schulheim Les Buissonets zu 
verteilen, sondern auch an den Regelschulen im Sense- und Seebezirk des Kantons Freiburg sowie an 
den deutschsprachigen Stadtschulen. Wie in der Situationsanalyse festgestellt wurde, gibt es durch-
aus einige Kinder mit einer weniger schweren Behinderung, die in der Regelschule integriert sind. Der 
Zeitungsartikel erschien zudem zu kurzfristig, als dass er einen grossen Einfluss auf die Mobilisierung 
der Eltern gehabt hätte. Hier wurden zwei grosse Chancen nicht wahrgenommen, die im Vorfeld an-
ders angedacht waren und eventuell zum grösseren Erfolg des Projektes hätten beitragen können. 
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Wie in der Stakeholderanalyse festgestellt, ist der Kontakt zu den Eltern ein kritischer Faktor dieses 
Projektes. Leider wurde versäumt, die Scharen von Anfang an den Infotag zu holen, um einen direk-
ten Kontakt zu ermöglichen. Mit einem früheren Anmeldeschluss hätte man dies sicher einrichten 
können, ohne alle Scharen aufbieten zu müssen, sobald bekannt ist, aus welcher Wohngemeinde die 
Eltern kommen. Dadurch hätten die Absprachen zur Schnuppergruppenstunde vor Ort getroffen wer-
den können und die Verbindlichkeit hätte sowohl bei der Schar wie auch bei den Eltern zugenom-
men. 
Eine wichtige Rückmeldung kam zudem von den Eltern selbst. Gemäss ihren Aussagen waren sie 
überrascht, wie wenig Echo das Projekt ausgelöst hat. Gemäss ihren Aussagen fehlen genau solche 
Angebote für ihre Kinder. Es stellte sich ebenfalls heraus, dass es keine grosse Vernetzung unter den 
Eltern Betroffener gibt. Dieses brachliegende Potential müsste zum besseren Erfolg vermehrt ausge-
nutzt werden, im vorliegenden Projekt gelang dies jedoch nicht. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die 
Eltern intensiver in die Projektgruppe einzubinden, eventuell in der Rolle von Botschaftern und mit 
Statements von ihnen zu arbeiten, um andere Eltern in der gleichen Situation zu erreichen. 
 
6.3?Rückmeldung der Projektgruppe und der teilnehmenden Schar 
Das Projekt wurde mithilfe eine SWOT-Analyse zusammen mit der Projektgruppe und der teilneh-
menden Schar hinsichtlich seiner Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportu-
nities) und Risiken (Threats) ausgewertet. 
 
Stärken: 
-? Das Thema Behinderung wurde in der Jubla wieder einmal angesprochen. 
-? Das Projekt wird mit Leuten, die selber LeiterIn sind oder waren, umgesetzt. 
 
Schwächen: 
-? Grosser Aufwand, geringe Betroffenheit. 
-? Infoanlass für die Eltern vor der Sommerpause. Dadurch gab es eine lange Wartezeit, 
wodurch die Motivation der Eltern wieder nachliess.  
-? Scharen müssten von Anfang an am Elterninfotag eingebunden werden. 
-? Es waren zwar viele Leute in der Projektgruppe und speziell auch am Elterninfoanlass, aber 
sie hatten zu wenig konkrete Aufgaben. 
-? Die Kommunikation mit den Eltern nach dem Infoanlass war schwierig. Sie gaben trotz mehr-
maligem Nachhaken per E-Mail keine Rückmeldung. 
-? Es gibt Kinder mit Behinderung, die Leitende ohne Erfahrung überfordern, wenn sie in die 
Gruppe integriert werden sollen. 
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Chancen: 
-? Anfangsenergie zu Beginn des Projektes war recht gross. 
-? Horizonterweiterung für bestehende Teilnehmende und Leitende der Jubla. 
-? Vorhandene Fachstellen und Stakeholder gezielt ins Boot holen um von Synergien zu profitie-
ren. 
-? Scharen direkt in Projektgruppe einbinden. 
-? Erweiterung des vorhandenen Stoffprogrammes von Ausbildungskursen. 
-? Grosses Werbepotential vorhanden. 
-? Gespräche mit Eltern von Betroffenen führen zu einem neuen Verständnis für Menschen mit 
Behinderung. 
-? Infotag der Eltern als Schnuppergruppenstunde nutzen, wenn Kinder schon mit eingeladen 
werden. 
 
Risiken: 
-? Überforderung der Leitenden und Teilnehmenden. 
-? Akzeptanz derjenigen Kinder, die bereits Mitglied in der Jubla sind gegenüber den neuen Mit-
gliedern. 
-? Eltern könnten die Gruppenstunden als „Hütedienst“ für ihre Kinder missbrauchen, worunter 
die Motivation für diese Kinder und die andern leiden könnte. 
-? Scharen haben kein Interesse, sich für neue Mitglieder zu öffnen, weil ihre Mitgliedersitua-
tion gut ist. 
 
Aus der vorliegenden Analyse lassen sich Strategien ableiten, die bei einer Fortführung des Projektes 
zielführend sein können und in die Überlegungen zu Kapitel 7 und 9 dieses Berichtes eingeflossen 
sind: 
Stärken/Chancen Strategien: 
-? Klare Positionierung seitens der Kantonsleitung: Uns ist dieses Thema wichtig! 
-? Über den Projektverlauf und die Ergebnisse Verbandsintern berichten. 
-? Integration von Kindern mit Behinderung in den Aufgabenkatalog der Kantonsleitung aufneh-
men. 
Schwächen/Chancen Strategien: 
-? Scharen und Eltern betroffener stärker in das Projekt einbinden.  
-? Entwicklung und Pflege der Kommunikation zwischen Eltern und Scharen. 
Stärken/Risiken Strategien: 
-? Ausbildung der Leitenden in Bezug auf Kinder mit Behinderung verbessern. 
Schwächen/Risiken Strategie: 
-? Scharen als Projektgruppe nutzen, um deren Betroffenheit zu stärken. 
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6.4?Vermittlungsposition der Projektleitung 
Gemäss Hanspeter Hongler soll der/die AnimatorIn in Bezug auf die Gruppe eine dezentrale Position 
einnehmen und in Hinblick auf die Beziehung zwischen Aufgabe und Gruppe vermitteln (2004, S. 12). 
Die Führung selbst soll Sache der Gruppe bleiben (ebd.). Die Projektleitung befand sich im vorliegen-
den Projekt in dieser stetigen Auseinandersetzung, wieviel von dem Projekt vorgegeben werden 
sollte und was von der Projektgruppe selber gesteuert werden kann. Schlussendlich entschied sich 
die Projektleitung, diese Begleitfunktion wahrzunehmen und in erster Linie beratend der Gruppe bei-
zustehen, um ihr grösstmöglichen Handlungsspielraum zu geben. Dies führte schlussendlich zwar 
dazu, dass gewisse Lehren aus der Situationsanalyse nicht gezogen wurden (wie im Kapitel 5.3 unter 
dem Punkt „Mitentscheidung“ beschrieben), ist aber auch in der gelebten Projektmethodik der Jubla 
ein alltägliches Handlungsmodell. Es mag etwas mutlos klingen, wenn man altbewährte Pfade nicht 
hinterfragt; im vorliegenden Projekt schien es jedoch angebracht, da einerseits die Forderung nach 
einem Partizipationsprojekt im Raum stand, andererseits die Gruppe aus ihrer Vereinsgeschichte 
schon Erfahrung mit diesem Vorgehen hatte. Nachträglich betrachtet hätte es dem Projekterfolg si-
cher nicht geschadet, wenn gewisse Eckpunkte des Projektes von der Projektleitung konsequenter 
vorgegeben worden und die Partizipationsmöglichkeiten der primären und sekundären Zielgruppe 
dafür gestärkt worden wären. So wäre es zum Beispiel denkbar gewesen, die Eltern der Zielgruppe 
und die beteiligte Schar stärker einzubinden um ihre Identifikation mit dem Projekt zu stärken.  
 
7? Erkenntnisse und Empfehlungen  
Für eine allfällige Fortsetzung des Projektes wird empfohlen, von Beginn weg mit einer Schar 
als Projektgruppe zu arbeiten. Zudem müsste der Zeitpunkt des Projektes so gelegt werden, 
dass Elterninfoanlass und Schnuppergruppenstunde zeitnah nach der Sommerpause stattfin-
den. Jungwacht Blauring Schweiz hat eine Partnerschaft mit Blindspot begonnen, welche für 
weitere Projekte nutzbringend sein könnte. 
 
Aus den bei der Evaluation in Kapitel 6 genannten Gründen wird ersichtlich, dass einige Schwierigkei-
ten in diesem Projekt durch eine andere Herangehensweise hätten vermieden werden könnten. Es 
wäre empfehlenswert, wenn bei einer Weiterführung des Projektes von Beginn weg mit einer Schar 
als Projektgruppe gearbeitet wird. Dadurch würde der Top-down Charakter durchbrochen. Die Schar 
wäre bei der Vorbereitung besser eingebunden und könnte schon beim ersten Treffen mit den Eltern 
mit dabei sein. Dadurch entstünden weniger Vermittlungshürden. Zudem wäre ihre Betroffenheit 
grösser, da die Schar stärker das Gefühl bekommt, Teil des Projektes zu sein, als wenn sie wie im vor-
liegenden Projekt, den Auftrag erhält, neue Kinder zu integrieren. Es hätte sich anerboten, mit einer 
motivierten Schar mit grossem Einzugsgebiet ein Pilotprojekt zu starten. Bei Erfolg hätte man die 
funktionierenden Elemente für andere interessierte Scharen adaptieren können. 
Zudem hat sich die lange Sommerpause negativ auf die Motivation aller Beteiligten ausgewirkt. Ein 
besserer Zeitpunkt für den Infotag wäre im Oktober gewesen. So hätte man bei der Vorbereitung 
auch die sowieso stattfindende Neuwerbung in den Regelschulen ausnutzen können, um gezielter 
Werbung zu machen und noch mehr Eltern zu erreichen. 
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Am Infoanlass wurde ein bereits angesprochenes Potential nicht ausgenutzt. Obwohl die explizit ein-
geladenen Kinder von Leitenden beschäftigt wurden, hätte man mit ihnen Spiele machen können, die 
man in der Jubla auch während der Gruppenstunde macht. Eventuell hätte man dazu zusätzlich ein 
paar Jublakinder einladen können. So hätten sie schon einmal erlebt, was man in der Jubla so macht 
und wären dadurch motiviert worden, weiter an Jubla Aktivitäten teilzunehmen. 
Jungwacht Blauring Schweiz hat im Jahr des durchgeführten Projektes seine Webseite erneuert und 
eine eigene Seite für Integrationsprojekte eröffnet (Jungwacht Blauring Schweiz, ohne Datum). Unter 
dem Titel „jubla.füralle“ werden dort Hilfsmittel für Scharen, die ein Integrationsprojekt umsetzen 
wollen und Best-Practice Beispiele gesammelt.  Zudem gibt es seit Kurzem eine Zusammenarbeit von 
Jungwacht Blauring Schweiz mit Blindspot, der nationalen Förderorganisation für junge Menschen 
mit und ohne Behinderung. Blindspot fördert integrative Prozesse und Projekte, die Inklusion ermög-
lichen (Blindspot, ohne Datum). Für ein Nachfolgeprojekt ist eine Zusammenarbeit mit Blindspot sehr 
empfehlenswert. Eine Vernetzung mit den verschiedenen Akteuren, die auf der neuen Seite von 
Jungwacht Blauring Schweiz zu finden sind, wäre für die Projektgruppe sicher eine Bereicherung. 
 
8? Abrechnung  
Das Projekt wurde als selbstragend budgetiert. Es bestand ein kleiner Kassenbestand aus ei-
nem Vorgängerprojekt, welcher die Aufwände deckte. Die restlichen Ausgaben wurden durch 
Eigenleistungen erbracht. 
 
Bei der Budgetierung des Projektes wurde davon ausgegangen, dass der geleistete Arbeitsaufwand 
durch Eigenleistungen und Freiwilligenarbeit gedeckt wird und dass das Projekt selbsttragend durch-
geführt werden kann. Dieser Anspruch wurde erfüllt. Vom Vorgängerprojekt „Jubla Contigo“ war ein 
Kassenbestand übrig, welcher die Ausgaben für die Vorbereitung und Raummiete der Infoveranstal-
tungen deckt. Einige Ausgaben konnten durch die Infrastruktur der regionalen Arbeitsstelle der Jubla 
Freiburg getätigt werden und werden daher in der Abrechnung nicht berücksichtigt (Nutzung eigener 
Räume, Verbrauchsmaterial, Druck von Flyern, Herstellung von Verdankungsbuttons). Die Verdan-
kung der am Projekt beteiligten Personen war zum Zeitpunkt des Projektberichtes noch nicht erfolgt, 
weshalb dieser Posten in der Abrechnung noch offenbleibt. 
 
Beschreibung     Ertrag   Aufwand 
Kassenbestand Jubla Contigo   380.00 
Druck Plakate         29.25 
Raummiete Elterninfotag      75.00 
Sitzungsverpflegung       129.40 
Verdankungen        0.00 
 
Total      380.00   233.65 
 
Rechnungsabschluss    146.35 
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Das übrige Geld wird an die Jubla Freiburg zur weiteren Verwendung in Projekten mit Integrations-
charakter übergeben. 
 
9? Sicherung der nachhaltigen Wirkung 
Um die nachhaltige Wirkung des Projektes sicherzustellen, werden der Kantonsleitung der 
Jubla Freiburg folgende drei Massnahmen empfohlen: 
-? Einbindung des Themas Integration in das Aufgabenheft der Kantonsleitung 
-? Aufnahme des Themas in das Ausbildungsprogramm 
-? Stärkung der Zusammenarbeit mit vorhandenen Partnern 
 
Der vorliegende Projektbericht stellt mit seinen Empfehlungen aufgrund der Evaluation den ersten 
Schritt in der Sicherung der nachhaltigen Wirkung dar.  
 
Alex Willener schlägt vor, dass Projektziele auf die Nachhaltigkeitsziele im Sinne der „Agenda 21“ der 
jeweiligen Region abgestimmt werden und sich als Teilziele solcher übergeordneten Ziele verstehen 
sollen (2007, S. 100). Der Staat Freiburg fordert in seine Umsetzungsstrategie im Bereich Gesell-
schaft, vermehrt partizipative Projekte durchzuführen, die zu einer Stärkung des sozialen Zusammen-
haltes führen sollen (2014). Das durchgeführte Projekt wird diesem Ansinnen gerecht und verdient es 
deshalb, dass die Jubla Freiburg aus den gemachten Erfahrungen und Empfehlungen lernt und bei 
nächster Gelegenheit über eine Weiterführung der Bemühungen nachdenken soll. Dieser Prozess 
wird zeitnah an den Abschluss des Projektes direkt durch den Projektleiter bei der Kantonsleitung an-
geregt. Da beide bezahlten Stellen der Jubla Freiburg in dem vorliegenden Projekt involviert waren 
und beide Stelleninhaber an das Potential des Projektes glauben, bestehen gute Aussichten auf eine 
Weiterführung. 
 
Folgende drei Schritte können mit geringem Aufwand die Nachhaltigkeit des Projektes in der Kan-
tonsleitung der Jubla Freiburg konkret sicherstellen: 
 
-? Schaffung eines Ressorts „Integration“ in der Kantonsleitung oder Aufnahme der Aufgabe in 
das Pflichtenheft der Arbeitsstellenleitung. Die beauftragte Person soll sich in erster Linie 
überlegen, wie man das Thema bei den Scharen aktuell halten kann. Jungwacht Blauring 
Schweiz bietet hierfür genügend Anknüpfungspunkte. 
-? Aufnahme des Themas „Kinder mit Behinderung in Gruppenstunden“ in das Stoffprogramm 
der Ausbildungskurse. Das aktuelle Stoffprogramm enthält bereits jetzt freiwillige Blöcke, die 
den Umgang mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen gesondert bearbeiten. Ein ständiger 
Diskurs mit den Ausbildungsverantwortlichen über das Thema führt dazu, dass diese freiwilli-
gen Blöcke im Kurs auch umgesetzt werden. 
-? Zusammenarbeit mit Partnern stärken, die das Thema bereits bearbeiten. Es gibt genügend 
Anknüpfungspunkte, die im vorliegenden Projekt nicht oder zu wenig genutzt wurden (Behin-
dertenseelsorge, Blindspot…). 
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10? Schlusswort und Dank 
Die Projektleitung ist überzeugt, dass aus dem Projekt einige wichtige Kenntnisse gewonnen wurden, 
wie man das Thema Kinder mit Behinderung in einer Schar umsetzen könnte. Sie dankt der Projekt-
gruppe und allen Scharen, die bereit waren, erste Schritte in eine Richtung zu gehen, die wegweisend 
für die Öffnung des Vereinsangebotes sein könnten. Das Thema Integration von Kindern mit Behinde-
rung ist mit einigen Hürden verbunden, die es wert sind, überwunden zu werden. Der Lohn dafür 
sind Erlebnisse, die für alle Beteiligten bereichernd sein können. 
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12? Anhänge  
12.1? Anhang 1: Plakat Elterninfoanlass  
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12.2? Anhang 2: Flyer Elterninfoanlass 
 
  
 
 
12.3? Anhang 3: Dankeskarte mit Button und Einladung Scharaustausch 
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12.4? Anhang 4: Zeitungsartikel Freiburger Nachrichten  
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12.5? Anhang 5: Würdigung, Ehrlichkeitserklärung und Stundennachweis 
Das Projekt Jubla für ALLE stellt für mich ein Erfolg dar, auch wenn bis jetzt noch keine neuen Kinder 
mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung in die Jubla Freiburg aufgenommen werden konn-
ten. Aber das Thema der Integration wurde durch das Projekt angestossen, angesprochen und erste 
Massnahmen getroffen. Wichtig scheint mir am Ball zu bleiben und einerseits die Leitenden in den 
Ausbildungskursen und kantonalen Veranstaltungen zu sensibilisieren und weiterhin Öffentlichkeits-
arbeit zu leisten. Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft vermehrt Kinder mit einer Behinderung in 
der Jubla ein sinnvolles und erfüllendes Freizeitangebot finden. Gerade für Kinder mit einer leichten 
Behinderung sollte der Einstieg in die Jubla einfach möglich sein. Die Schwierigkeit sehe ich bei Kin-
dern mit multiplen Beeinträchtigungen und einer 1:1 Betreuung. Dies fordert das Leitungsteam und 
die anderen Kinder einer Gruppe wahrscheinlich zu sehr heraus und stellt eine grosse Herausforde-
rung dar. In Zukunft gilt es sich diesen Herausforderungen zu stellen und nach Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. Für mich immer im Blick: nichts erzwingen, sondern anbieten und offen sein für Begeg-
nungen und neue Erfahrungen. Ich bin dankbar, dass Olivier Berger das Thema in Angriff genommen 
hat und mit dem Projektbericht wichtige Erkenntnisse für die Zukunft festgehalten hat.  
Sandra Vetere, im Namen der Kantonsleitung der Jubla Freiburg im Dezember 2016 
 
 
